

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6^{ης} Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη της
21^{ης} Μαρτίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.059/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 21 του μηνός **Μαρτίου** του έτους 2023, ημέρα **Τρίτη & ώρα 5:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Συνεδρίαση Με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α'136) με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη συμμετοχή αρχικά των 28 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.7474/15-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
7. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
14. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
15. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
16. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
17. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
18. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
19. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
20. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
21. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
22. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
23. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
24. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
25. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
26. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
27. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
28. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν στην Τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέκας Γεώργιος & Γκέλιας Δονάτος.

Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος αποχώρησαν από την Τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Φράγκου Ελένη & Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη.

Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε στην Τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Σύμβουλος κα Ιωαννίδου Σπυριδούλα και πριν την ψηφοφορία του 15^{ου} Θέματος προσήλθε ο κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Εισηγήθηκε το 18^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπασινάς.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 5013/2023, άρθρο 31 (μεταφορά αρμοδιοτήτων της Οικονομικής επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 490/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 40408/30-12-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την υπ' αρ. 134/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Την απόφαση 529/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης.

Την 338/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», το οποίο αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 64,00%.

Την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.

Την προσκόμιση της υπ'αρ.ε-140863 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 23-03-2022 (αρ.πρ.8531) για το ποσό των 176.411,43€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	104.756,92
ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	123.613,17
Απρόβλεπτα:	18.541,98
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	142.155,15
Αναθεώρηση:	112,13€
Σύνολο:	142.267,28
Φ.Π.Α. 24%:	34.144,15
Συνολική Δαπάνη:	176.411,43

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι τις 23 09-2022.

Με απόφαση 379/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δμήνες μέχρι 23/03/2023.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά τις εργασίες συμπλήρωσης βελτίωσης του οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Αρτέμιδος.

Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλοτάπητα των παρακάτω οδών σε διάφορα σημεία και όπου αλλού απαιτείται με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και των δημοτών.

- Ησιόδου – Ολυμπίας – Πιπίνου (από Λ.Βραυρώνος έως Μουσών)
- Παν. Γιάτρισσας (από Λ.Βραυρώνος έως Αγ. Ιωάννου)
- Αριστοφάνους (από Λ.Αρτέμιδος έως Υπαπαντής)
- Ολυμπίας (από Σαχτούρη έως Ανώνυμη)

Γ) 1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.
2. Την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως προκύπτει από την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ' τρίμηνο του 2021.
3. Την 1^η ΣΣΕ, η οποία ενσωματώνει τις απαραίτητες ποσότητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης καθώς και μία (1) νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση των αποβλήτων του έργου καθώς και τις ειδικές εντολές της Υπηρεσίας.

6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2023**21 Μαρτίου 2023**

Με τον 1^ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Το κονδύλι των προβλεπόμενων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης, τη δαπάνη μία.

Στον 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί ελάσσον δαπάνες.

Δ) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του φυσικού αντικείμενου, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με τις αναγραφόμενες στο συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Οι αυξομειώσεις οφείλονται σε σφάλματα στις προμετρήσεις ή στην εκτίμηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου σε σχέση με τις πραγματικές. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ανά εργασία και κατηγορία εργασιών.

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ου ΑΠΕ
	Εργασίες				
	<u>1.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	M2	1	22.680,00	22.680,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	2	800,00	800,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	3	22.680,00	45.360,00
4	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπακνωμένου πάχους 0,10m	M2	4	800,00	800,00
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	5	770,00	1.180,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05m με χρήσης κοινής ασφάλτου	M2	6	22.680,00	22.680,00
	<u>2.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</u>				
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	7	8,00	8,00
8	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2)	TEM	8	8,00	8,00

Ε. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Δ/σα Υπηρεσία, συνέταξε τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η ΣΣΕ για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες, ώστε το φυσικό αντικείμενο αυτού να είναι άρτιο και λειτουργικό.

Η ανάγκη τροποποίησης της Σύμβασης του έργου, κατέστη αναγκαία για να συμπεριλάβει επί πλέον ποσότητες σε εργασίες που αφορούν την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των οδοστρωμάτων από ασφαλτικό τάπητα καθώς και μία νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων ΟΚΩ.

Στην 1^η ΣΣΕ περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη απολογιστικών εργασιών συνολικής αξίας 8.000,00€ για την διαχείριση των αποβλήτων. Στις απολογιστικές εργασίες το ΓΕ & ΟΕ 18,00% μειωμένο κατά την τεκμαρτή έκπτωση της αρχικής σύμβασης 64,00% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 σε συνδυασμό με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αφορά εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Σε κάθε εργασία της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, εφαρμόζεται η κατά την αρχική σύμβαση έκπτωση ομάδας στην οποία συμπεριλαμβάνεται.

Η συνολική αύξηση της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 272.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό $26.253,34\text{€} / 176.411,43\text{€} = 14,88\%$ και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ησσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2023**21 Μαρτίου 2023**

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (ήτοι 14,88%).

Οι συμπληρωματικές εργασίες αυτές:

α) Δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου.

β) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

γ) Κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση και τελειοποίηση του φυσικού αντικείμενου.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**1. Αρχική Σύμβαση**Η αξία των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ με το ΟΕ κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 142.155,15€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 20.000,00€ και για το ΦΠΑ 24% 38.917,24€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 201.072,39€ δηλαδή σε ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 24.660,96€.

Αναλυτικά η χρήση των επί ελασσον δαπανών και των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΡΙΟ + / - 20%	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ	
						Επί ελασσον	Απρόβλεπτα
1	ΙΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	104.505,91€	20.901,18 €	120.215,38 €	15.709,47 €		15.709,47 €
2	2.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	251,01	50,20 €	251,01 €	0,00 €		0,00 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	104.756,92 €	20.951,38 €	120.466,39 €	15.709,47 €	0,00 €	15.709,47 €
	ΓΕ & ΟΕ 18%:	18.856,25 €		21.683,95 €	2.827,70 €	0,00 €	2.827,70 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	123.613,17 €		142.150,34 €	18.537,17 €	0,00 €	18.537,17 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	18.541,98 €		4,81 €	-18.537,17 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.155,15 €		142.155,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	112,13 €		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	142.267,28 €		162.155,15 €	19.887,87 €	0,00 €	0,00 €
	ΦΠΑ 24%:	34.144,15 €		38.917,24 €	4.773,09 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ:	176.411,43 €		201.072,39 €	24.660,96 €	0,00 €	0,00 €

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	104505,91€	120.215,38€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	251,01€	251,01€
Σύνολο Εργασιών:	104.756,92 €	120.466,39 €
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	18.856,25€	21.683,95€
Άθροισμα:	123.613,17€	142.150,34€
Απρόβλεπτα 15,00%:	18.541,98€	4,81€
Άθροισμα:	142.155,15€	142.155,15€
Αναθεώρηση:	112,13€	20.000,00€
Άθροισμα:	142.267,28€	162.155,15€

6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2023**21 Μαρτίου 2023**

ΦΠΑ 24,00%:	34.144,15€	38.917,24€
Σύνολο Σύμβασης / 2^ο ΑΠΕ:	176.411,43€	201.072,39€

2. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Στη Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η δαπάνη των εργασιών με το ΟΕ κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 21.172,05€.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για το ΦΠΑ 24% 5.081,29€, η τελική αξία της Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.253,34€ ήτοι ποσοστό 14,88% (<15% της Αρχικής Σύμβασης) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει:

1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.
2. Την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως προκύπτει από την έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ' τρίμηνο του 2021.
3. Την 1^η ΣΣΕ, η οποία ενσωματώνει μία εργασία απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης καθώς και μία (1) νέα τιμή που αφορά την ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων. Επίσης περιλαμβάνει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση των αποβλήτων του έργου καθώς και τις ειδικές εντολές της Υπηρεσίας.

Με τον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.

Στον 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	120.466,39 €
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	21.683,95€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	4,81€
Για Αναθεώρηση:	20.000,00€
Για ΦΠΑ 24,00%:	38.917,24€
Σύνολο Αρχικής:	201.072,39€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 201.072,39€, η οποία είναι αυξημένη κατά 24.660,96 με αυτή της Αρχικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

2. Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	9.324,72€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	1.678,45€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	1.650,48€
Για Απολογιστικά	8.518,40€
Για ΦΠΑ 24,00%:	5.081,29€
Σύνολο ΣΣΕ:	26.253,34€

- **Ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.).**

Επιπλέον ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 490/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τον Ν.5013/2023 να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 059/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου