

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 21/12-07-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **243/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ».

Στα Σπάτα σήμερα 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 18396/7-07-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά 4 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 18062/6-7-2021 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 97/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 108.206,62 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) .

Με την υπ. αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Το ανώτερο δημοτικό έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021, με Κ.Α. 64-7323.002.

Με την υπ' αριθμ. 006/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάθεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 48,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 13776/26-5-2021 συμφωνητικού με ποσό 47.776,97 € πλέον ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού 59.243,44 €.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με την με αρ. πρωτ. 14008/27-05-2021 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-11-2021.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή της αγροτικής οδού στην περιοχή Μαζαρέκο – Λίσιζα, που εξυπηρετεί μονάδα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, μήκους 800μ., σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και δεν αφορά δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ου ΑΠΕ

Οι εργασίες του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, με σκοπό την αποφυγή των κινδύνων για την ασφαλή διέλευση των πεζών και οχημάτων.

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει: Αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν και ειδικά ανά ομάδα εργασιών έχουν ως εξής:

- 1) Για την Ομάδα Α –Χωματοουργικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 1.538,41 € ήτοι ποσοστό 19,92%.
- 2) Για την Ομάδα Β –Οδοστρωσία έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 3.795,78 € ήτοι ποσοστό 19,94%.
- 3) Για την Ομάδα Γ –Ασφαλτικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 3.645,85 € ήτοι ποσοστό 10,97%.
- 4) Για την ομάδα Δ –Σήμανση έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 74,50 € ήτοι ποσοστό 19,58 %.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	7.722,00	9.260,41	1.538,41
ΟΜΑΔΑ Β (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	19.033,20	22.828,98	3.795,78
ΟΜΑΔΑ Γ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	33.228,00	36.873,85	3.645,86
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ)	380,40	454,90	74,50
Αθροισμα	60.363,60	69.418,14	9.054,54
Αφαιρείται 48%	28.974,53	33.320,71	-4.346,18
Σύνολο μετά την έκπτωση	31.389,07	36.097,43	-4.708,36
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.650,03	6.497,54	-847,50
Άθροισμα 1	37.039,10	42.594,97	-5.555,87
Απρόβλεπτα 15%	5.555,87	0,00	-5.555,87
Άθροισμα 2	42.594,97	42.594,97	0,00
Απολογιστικά	5.000,00	5.000,00	0,00
Αναθεώρηση	182,00	182,00	0,00

Σύνολο	47.776,97	47.776,97	0,00
ΦΠΑ 24%	11.466,47	11.466,47	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	59.243,44	59.243,44	0,00

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ αφαιρούμενης της έκπτωσης 48% ανέρχεται στο ποσό των 36.097,43 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 4.708,36 €. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με ανάλωση από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης. Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 47.776,97€ πλέον το ΦΠΑ 24% ποσού 11.466,47 ήτοι **59.243,44 €**.

δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **59.243,44 €**. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **59.243,44 €**. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **243/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ