

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 25/14-06-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **260/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ».

Στα Σπάτα σήμερα 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε (διά ζώσης) τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17377/9-06-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7), ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **17^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 17367/9-6-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η υπ' αριθ. 18/2015 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Αναθεωρήθηκε την 13/07/2017 λόγω αλλαγής του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων εργασιών και εγκρίθηκε εκ νέου με την υπ' αριθ. 217/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπογράφηκε 21/05/2018 και τροποποιήθηκε 10/09/2021 ως προς την παράταση ισχύος της, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/04/2023.
3. Με την υπ' αριθ. 417/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη.
4. Με την υπ' αριθ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην **ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΕΝΕΚΟΣ** με μέση έκπτωση 52,78% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και για ποσό 236.578,34€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 293.357,14€ (με ΦΠΑ).

5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/10/2019 με αριθ. πρωτ.: 34236/11.10.19, για το ποσό των 293.357,14€ (με ΦΠΑ).
6. Η προθεσμία περαίωσης ορίστηκε σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι 07/04/2020.
7. Με την υπ' αριθ. 450/2000 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
8. Με την υπ' αριθ. 227/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως 11/12/2021.
9. Με την υπ' αριθ. 402/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου και η 1^η ΣΣΕ.
10. Με την υπ' αριθ. 499/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως 11/03/2022.
11. Με την υπ' αριθ. 118/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η συμβατική προθεσμία του έργου παρατάθηκε έως 11/07/2022

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής αποτελεί η Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ 337 στην Αρτέμιδα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, επιχώσεις, φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά μέσα κτλ.

ΟΜΑΔΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Οι εργασίες αφορούν σκυροδέματα, οπλισμούς, ξυλοτύπους, κρασπεδόρειθρα κτλ.

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι εργασίες αφορούν πλακοστρώσεις, τεχνητό χλοοτάπητα, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με υπόβαση, βάση κτλ.

ΟΜΑΔΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Οι εργασίες αφορούν χαλύβδινους ιστούς, προβολείς, πίνακες, PILLAR, φρεάτια κτλ. για τον φωτισμό των γηπέδων.

ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Οι εργασίες αφορούν κιγκλιδώματα, περίφραξη, καθιστικά κτλ.

ΟΜΑΔΑ 6 ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

Οι εργασίες αφορούν κοπή ή και εκρίζωση δέντρων κτλ. που προϋπήρχαν στο οικόπεδο.

ΟΜΑΔΑ 7 ΥΛΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Οι εργασίες αφορούν την προμήθεια ορθοστατών γηπέδου με δίχτυ, επαγγελματικής μπασκέτας, εστίας γηπέδου ποδοσφαίρου, πάγκων αθλητών κτλ καθώς και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

Γ. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3^{ος} ΑΠΕ)

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών.

Συγκεκριμένα :

- Στην **ΟΜΑΔΑ 1 "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλασσον δαπάνες άλλων ομάδων και από μέρος των απροβλέπτων.

- Στην **ΟΜΑΔΑ 2 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλασσον δαπάνες άλλων ομάδων και από μέρος των απροβλέπτων.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 3 "ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ"**, προκύπτουν αυξομειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 4 "ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ"**, προκύπτουν μειώσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 5 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ"** δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 6 "ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ"**, προκύπτουν αυξήσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από επί έλασσον δαπάνες άλλων ομάδων και από μέρος των απροβλέπτων.
- Στην **ΟΜΑΔΑ 7 "ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"**, προκύπτουν αυξήσεις των ποσοτήτων συγκεκριμένων εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Η συνολική δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική και η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από μέρος των απροβλέπτων.

Για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ για την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης στις Ομάδες 1,2,6 και 7.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5.688,47	10.242,82	11.390,75
ΟΜΑΔΑ 2 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	30.960,48	48.403,68	49.053,12
ΟΜΑΔΑ 3 – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	60.288,50	59.628,50	59.280,05
ΟΜΑΔΑ – ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	34.604,10	34.604,10	33.173,10
ΟΜΑΔΑ 5 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	19.653,15	19.653,15	19.653,15
ΟΜΑΔΑ 6 – ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ	597,70	1.958,65	1.958,65
Σύνολο εργασιών	151.792,40	174.490,90	174.508,82
Σύνολο εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	179.115,03	205.899,26	205.920,41
Απρόβλεπτα	26.867,26	83,03	61,88
Σύνολο 1	205.982,29	205.982,29	205.982,29
Υλικά – προμήθεια (ΟΜΑΔΑ 7)	21.180,00	21.180,00	21.690,66

Σύνολο 2	227.162,29	227.162,29	227.672,95
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	8.474,58	8.474,58	1.260,00
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών	1.525,42	1.525,42	226,80
Έκπτωση 52,78% ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών	-805,12	-805,12	-119,71
Σύνολο 3	236.357,17€	236.357,17€	229.040,04€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	221,16	221,16	20.000,00
Σύνολο 4	236.578,33	236.578,33	249.040,04
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	56.778,80	56.778,80	59.769,61
ΣΥΝΟΛΟ	293.357,13	293.357,13	308.809,65

Δ. ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όσον αφορά τον 3^ο ΑΠΕ, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ήτοι:

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γ) Η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») ανά ομάδα εργασιών δεν υπερβαίνει κατά τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

δ) Γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τα πόσα φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα.

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές και νέες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των **308.809,65€** (249.040,04€ για εργασίες και 59.769,61€ για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης κατά 12.461,71 προ ΦΠΑ κάτι που προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση άρθρο 3.σελ.4 προκειμένου να καλυφθεί η Πρόβλεψη Αναθεώρησης.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ

Το γενικό σύνολο δαπάνης του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΕΓΚ/ΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 3 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} ΣΣΕ
Άθροισμα δαπανών εργασιών	151.792,40€	174.508,82€	21.216,25€	195.725,07€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	27.322,63€	31.411,59€	3.818,93€	35.230,52€
Σύνολο	179.115,03€	205.920,41€	25.035,18€	230.955,59€
Απρόβλεπτα 15%	26.867,26€	61,88€	3.755,28€	3.817,16€
Σύνολο 1	205.982,29€	205.982,29€	28.790,46€	234.772,75€
Υλικά-Προμήθεια	21.180,00€	21.690,66€		21.690,66€
Σύνολο 2	227.162,29€	227.672,95€		256.463,41€
Απολογιστικά χωρίς	8.474,58€	1.260,00€		1.260,00€

ΓΕ&ΟΕ				
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών	1.525,42€	226,80€		226,80€
Έκπτωση 52,78% ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών	-805,12€	-119,71€		-119,71,€
Σύνολο 3	236.357,17€	229.040,04€		257.830,50€
Αναθεώρηση	221,16€	20.000,00€	5.000,00	25.000,00€
Συνολική δαπάνη έργου (Σ.Δ.Ε.)	236.578,33€	249.040,04€	33.790,46	282.830,50€
Φ.Π.Α. 24%	56.778,80€	59.769,61€	8.109,71€	67.879,32€
ΣΥΝΟΛΟ	293.357,13€	308.809,65	41.900,17	350.709,82€

Ποσοστό αύξησης: 28.790,46€ (1η ΣΣΕ) / 205.982,29€ = 13,97715% < 50%.

Η Συνολική Δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 350.709,82€ (με το ΦΠΑ) ήτοι 308.809,65€ για τον 3° ΑΠΕ και 41.900,17€ για την Σ.Σ.Ε.

Η Πρόβλεψη Αναθεώρησης για τον 3° Α.Π.Ε. βαρύνει πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η Πρόβλεψη Αναθεώρησης για την 1^η Σ.Σ.Ε. βαρύνει πόρους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Συνολική Δαπάνη Έργου ανά χρηματοδότηση						
	Εγκεκριμένο ς 2ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ	Αύξηση προϋπολογισμ ού	Πληρωμές μέχρι σήμερα	Υπόλοιπο προς εγγραφή στον προϋπολογισμό 2022	Χρηματο δότηση
	1	2	3 = 2 - 1	4	5 = 2 - 4	6
Δαπάνη Αρχικής Σύμβασης	236.357,17	229.040,04				ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πρόβλεψη Αναθεώρησης έως 4ο Τρίμηνο 2021	221,16	20.000,00				
ΦΠΑ	56.778,80	59.769,61				
Σύνολο	293.357,13	308.809,65		213.691,07	95.118,58	
Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης	30.568,46	28.790,46				ΔΗΜΟΣ
Πρόβλεψη Αναθεώρησης έως 4ο Τρίμηνο 2021		5.000,00				
ΦΠΑ	7.336,43	8.109,71				
Σύνολο	37.904,89	41.900,17		7.449,75	34.450,42	

Ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ με την πρόβλεψη αναθεώρησης έως το 4^ο τρίμηνο έτους 2022, συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και υπογράφηκαν ανεπιφύλαχτα από την ανάδοχο κοινοπραξία.

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να εγκρίνει τον 3° ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ”, όπως συντάχθηκαν βάσει του Π.Δ. 609/85 & του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, και η δαπάνη της 1^{ης} ΣΣΕ με την πρόβλεψη αναθεώρησης έως το 4^ο τρίμηνο έτους 2022 να χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ και την 1^η ΣΣΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ”, όπως συντάχθηκαν βάσει του Π.Δ. 609/85 & του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, και η δαπάνη της 1^{ης} ΣΣΕ με την πρόβλεψη αναθεώρησης έως το 4^ο τρίμηνο έτους 2022 να χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **260/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου