

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 25/01-09-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **325/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»

Στα Σπάτα σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 23378/27-08-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν επτά (7) Μέλη ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Πιτταράς Νικόλαος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 18^ο ημερήσιας διάταξης θέμα είπε τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: « Πνευματικό Κέντρο 'Χρήστος Μπέκας'»
2. Με την υπ' αρ. 178/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΡ7Ω1Χ-Λ51) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε η υπηρεσία «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**», στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π., κάτοχο πτυχίου Α' τάξης στην κατηγορία 8, στατικές μελέτες, με αριθμό μητρώου 24848 και Α.Φ.Μ. : 108349510, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με έδρα: Λ. Κατσώνη 36^Α 11471, Αθήνα, τηλ.210 6441146 κιν. 6942432105, e-mail:john.statho@gmail.com, (καλούμενο εφεξής «ανάδοχο»), έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (7.657,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3. Στις 18/07/2019 υπογράφηκε η υπ' αρ. 24733 σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΡ48Ω1Χ-ΞΦ0)
4. Η συνολική προθεσμία υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης ορίζεται, σύμφωνα με την προθεσμία της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**»

5. Με την 217/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου έως την 17η/10/2021.
6. Με την υπ' αρ. 1821 / 25-01-2021 αίτηση του Βασικού Μελετητή ζητήθηκε παράταση της 2433/18-07-2019 Σύμβασης

Β. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

1. Την υπ' αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/Β'/ 25.09.2018) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α, 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

καλείται η Ο.Ε. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: **Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»** έως την 17η/10/2021 , ημερομηνία λήξης της εργολαβικής σύμβασης του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: **Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»** έως την 17η/10/2021 , ημερομηνία λήξης της εργολαβικής σύμβασης του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **325/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου