

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27/12-11-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **429/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων».

Στα Σπάτα σήμερα 12 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 37363/8-11-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε στην έναρξη του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φράγκος Διονύσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 36682/4-11-2019 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 44/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 69.940,87 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) .

Με την υπ. αριθμ. 359/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Με την υπ' αριθμ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 15/01/2019 δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 9278/20-03-2019 συμφωνητικού με ποσό 52.583,19 € πλέον ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού 65.203,18 €.

Για την εκτέλεση του έργου έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 συνολικού ποσού 70.000 € με Κ.Α. 30_7326.005.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε στις 21-03-2019

Με την υπ. αριθμ. 160/2019 Απόφαση ΔΣ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 35291/22.10.2019 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 25.637,89 € πλέον ΦΠΑ 24% .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες όπως εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγού, κατασκευή - επισκευή φρεατίου -ανοικτού καναλιού κ.α. και επισκευάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων που διευκόλυναν την απορροή των υδάτων η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν επιφανειακά.

Τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα έργα είναι:

Στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος

- Συμβολή Λ. Αρτέμιδος και Σαλαμίνας
- Συμβολή Λ. Αρτέμιδος και Αμφιτρίτης (Κοπελάκι)
- Δημητρίου Φράγκου και Νηριήδων (Λιμάνι Αρτέμιδος)

Στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων

- Τέρμα Αγίου Γεωργίου (στον δρόμο προς Παιανία)

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης: του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τελικού Τακτοποιητικού.

Δ. 2ος ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης και κρίνεται σκόπιμο ή σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ ο οποίος θα συμπεριλάβει την τακτοποίησή τους.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ & 1 ^η ΣΣΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολή από την Αρχική Σύμβαση
Εργασίες με ΓΕ + ΟΕ αφαιρούμενης έκπτωσης	43.444,09	49.960,70	49.960,70	6.516,61
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.516,61	0,00	0,00	-6.516,61
Απολογιστικά	2.127,04	2.127,04	2.127,04	0,00
Αναθεώρηση	495,45	495,45	495,45	0,00
Σύνολο 1	52.583,19	52.583,19	52.583,19	0,00
Εργασίες 1 ^{ης} ΣΣΕ	0,00	21.144,85	21.144,85	21.144,85
Απολογιστικά		4.400,00	4.400,00	4.400,00
Αναθεώρηση		200,00	93,04	93,04
Σύνολο 2		25.744,85	25.637,89	25.637,89
Γενικό Σύνολο	52.583,19	78.328,04	78.221,08	25.637,89
Φ.Π.Α.	12.619,97	18.798,73	18.773,06	6.153,09
ΣΥΝΟΛΟ	65.203,16	97.126,77	96.994,14	31.790,98

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ γίνεται η πλήρη και τελική τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Για το λόγο αυτό ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι και Τακτοποιητικός.

Στην παρούσα εργολαβία δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών και τηρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως διαμορφώθηκε με τον 2^ο ΑΠΕ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, το ΓΕ + ΟΕ, τα απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και το ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 96.994,14 €.

Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 2^ο ΑΠΕ χωρίς επιφύλαξη.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω **εισηγούμεσθε**

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – **ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ** του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»** όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 96.994,14 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων 65.203,16 € αφορούν το συμβατικό έργο και 31.790,98 € αφορούν την 1^η ΣΣΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργου – **ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ** του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 96.994,14 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων 65.203,16 € αφορούν το συμβατικό έργο και 31.790,98 € αφορούν την 1^η ΣΣΕ.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **429/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου