

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 34/2-12-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **473/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου».

Στα Σπάτα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 34790/27-11-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ' αριθμ. πρωτ. 33607/13-11-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες για την αποκατάσταση φθορών που έχουν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα από την παρατεταμένη χρήση των οχημάτων.

Β.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Την υπ' αριθμ. 75/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

Την υπ' αριθμ. 487/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για το εν λόγω έργο.

Το έργο Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 23/10/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 80.645,16€ πλέον ΦΠΑ. Μειοδότης αναδέχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΑ ΑΤΕ με οικονομική προσφορά 41.887,10€ πλέον ΦΠΑ ήτοι τεκμαρτό ποσοστό 48,06%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, κατόπιν του κατά νόμο ελέγχου, υπογράφηκε την 26-05-2020 για ποσό 51.940,00 € εκ των οποίων 36.313,85 για εργασίες και γενικά έξοδα –όφελος εργολάβου, 5.447,08€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 126,17 για αναθεώρηση και 10.052,90 για ΦΠΑ 24%.

Με τη σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι :

- Κοπή ασφαλτοτάπητα, καθαρισμός σαθρών υλικών και προετοιμασία της προς αποκατάσταση περιοχής.
- Διάστρωση και στρώση βάσης όπου απαιτείται και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με ασφαλτόμιγμα 5cm αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm

Δ. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Α.Π) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την αριθμ.20204 Α Πλ. 2547/1-06-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Ειδικότερα στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλήφθηκαν αυξομειώσεις στις ποσότητες που εκτελέστηκαν ή πρόκειται να εκτελεστούν σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες και αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. Οι αυξομειώσεις αυτές οφείλονται σε διαφορετικές εκτιμήσεις της μελέτης για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους και ήταν αδύνατο να προβλεφθούν.

Οι αυξομειώσεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ
2.1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες / ημιβραχώδες	m3	285,00	191,00
2.2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	11.400,00	5.500,00
2.3	Αποκατάσταση φιορών οδοστρώματος (Λακούβες)	m2	2.850,00	3.814,00

Ε.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον προτεινόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα απορροφώνται 5.446,31€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συνολική Δαπάνη του έργου , συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	30.774,45	35.389,97
Γ.Ε & Ο.Ε.	5.539,40	6.370,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.447,08	0,77
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	41.760,93	41.760,93
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	126,17	126,17
ΣΥΝΟΛΟ	41.887,10	41.887,10
ΦΠΑ	10.052,90	10.052,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.940,00	51.940,00

Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου είναι ισοσκελισμένη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε..

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **473/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη