

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 52/13-12-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **488/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 38368/9-12-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οκτώ (8) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 36610/24-11-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες και στην λειτουργία των WC, δηλαδή κατασκευή ραμπών πρόσβασης και κατασκευή εξοπλισμένων WC για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη με αριθμό 133/2020 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 73.927,09 € (με Φ.Π.Α. 24%).
2. Με την υπ. αριθ. 478/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης.
3. Με την υπ' αριθ. 133/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρία «ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση **31,00%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

4. Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 14652/02-06-2021 συμφωνητικού με ποσό 41.446,85 € χωρίς ΦΠΑ 24%, δηλ. συνολικού ποσού **51.394,09 € με ΦΠΑ**.
5. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2022, με Κ.Α.: 64-7311.001.
6. Με την ΑΠ: 31007/22.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΣ2Ν46ΜΤΛ6-061) απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και ποσό ύψους 46.000,00 € με ΦΠΑ.
7. Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με το υπ' αριθ. πρωτ. 14965/4-6-2021 έγγραφο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι τρεις (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι 02/04/2022, με παράταση έξι (6) μηνών, δηλ. μέχρι 02/10/2022 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 102/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και συγκεκριμένα η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής (WC) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ

Οι εργασίες του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ, προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών.

Οι δαπάνες εργασιών ανά ομάδα έχουν ως εξής:

- Για την Ομάδα 1 – Οικοδομικά, έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 4.457,18 €.
- Για την Ομάδα 2 – Ηλεκτρομηχανολογικά, δεν έχουμε αυξομείωση εργασιών.

Οι παραπάνω δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	18.239,91	22.697,10	+4.457,18
ΟΜΑΔΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	11.474,64	11.474,64	0,00
Άθροισμα 1	29.714,55	34.171,74	+4.457,18
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.348,62	6.150,91	+802,29
Άθροισμα 2	35.063,17	40.322,65	+5.259,48
Απρόβλεπτα 15%	5.259,48	0,00	-5.259,48
Άθροισμα 3	40.322,65	40.322,65	0,00
Απολογιστικά	1.000,00	1.000,00	0,00
ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών αναιρουμένης έκπτωσης (31,00%)	124,20	124,20	0,00

Αναθεώρηση			0,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	41.446,85	41.446,85	0,00
ΦΠΑ 24%	9.947,24	9.947,24	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	51.394,09	51.394,09	0,00

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των **40.322,65€**, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 5.259,48 €. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με ανάλωση όλων των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 41.446,85 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 9.947,24 €, ήτοι συνολικού ποσού **51.394,09 €** και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.:

- Η συνολική δαπάνη έργου της αρχικής σύμβασης όπως διαμορφώθηκε μετά τον 1^ο Α.Π.Ε. με την δαπάνη των απροβλέπτων, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των **51.394,09€**.
- Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται εξ ολοκλήρου με την απορρόφηση των απροβλέπτων.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου.
- Η Ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου χωρίς να προβάλει αιτήματα και διεκδικήσεις.

Μετά τα παραπάνω καλείται η Ο.Ε. του Δήμου να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ/νση ΤΥ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **488/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ