



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



Απόφαση αριθ. 29/2025

Θέμα: «Λήψη απόφασης για παράταση των υπ. αριθ. πρωτ. 6741/06-03-2024 & 6739/06-03-2024 συμβάσεων των υπηρεσιών «Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου» & «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου»».

Στα Σπάτα την 26 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη & ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.9029/21-2-2025 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δημήτρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 21-2-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία αρχικά 22 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δημήτρα του Ιωάννη
7. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
8. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
9. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
10. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
11. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
12. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
13. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
14. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
15. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
16. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
17. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
18. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
19. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
20. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
21. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
22. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
2. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
3. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
4. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
5. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
6. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
7. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

Επίσης προσήλθε στη Συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Κανάκης Δημήτριος, Κρόκος Νικόλαος & Ζηρογιάννης Αθανάσιος.

Επίσης πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσούλης Πέτρος ο οποίος προσήλθε στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσιγκούλη Μυρτώ.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 9^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νομικό Αντώνιο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παράγραφος 2 του Ν. 4412/16 καθώς και με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. 13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας», Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/23 (Α'12) όπως με το εδάφιο ζ της παρ. Α της Εγκυκλίου 131/23 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του, αρμόδιο όργανο που ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» είναι το «Δημοτικό Συμβούλιο».

Με τις υπ. αριθ πρωτ. 6741/06-03-2024 & 6739/06-03-2024 συμβάσεις, ανατέθηκαν από τον Δήμο οι υπηρεσίες με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργου (Για 12 μήνες)» & «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργου (για 12 μήνες)» αντίστοιχα και οι δύο στην ανάδοχο επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕΠΠΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ», με συμβατικά ποσά 31.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & 56.769,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αντίστοιχα και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών των δύο συμβάσεων δώδεκα (12) μηνών, δηλαδή μέχρι 06-03-2025.

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ.5699/05-02-2025 εμπρόθεσμο αίτημα του προμηθευτή το οποίο επισυνάπτεται, ζητείται η εξάμηνη παράταση της πρώτης σύμβασης λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ.6307/10-02-2025 εμπρόθεσμο αίτημα του προμηθευτή το οποίο επισυνάπτεται, ζητείται η εξάμηνη παράταση της δεύτερης σύμβασης λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες (υπηρεσίες) των δύο συμβάσεων χωρίς υπαιτιότητα του προμηθευτή, καθόσον οι βλάβες των ελαστικών των οχημάτων και κατ' επέκταση και η τυχόν μη προγραμματισμένη αντικατάσταση ελαστικών είναι απρόβλεπτη αλλά σχετιζόμενη με τις επερχόμενες αυξημένες χειμερινές ανάγκες των οχημάτων του Δήμου σε βλάβες ελαστικών, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης των αιτούμενων παρατάσεων, κρίνοντας τα αιτήματα του αναδόχου εύλογα και **καλείται ο Δήμαρχος να εγκρίνει :**

α) την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. **6741/06-03-2024** σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση-επισκευή ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργου» κατά 16,67 %, δηλαδή **για δύο (2) μήνες** από την λήξη της, ήτοι μέχρι 06-05-2025 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού και

β) την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 6739/06-03-2024 σύμβασης της υπηρεσίας «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου» κατά 16,67 %, δηλαδή για δύο (2) μήνες από την λήξη της, ήτοι μέχρι 06-05-2025 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 6741/06-03-2024 σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση-επισκευή ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργου» κατά 16,67 %, δηλαδή για δύο (2) μήνες από την λήξη της, ήτοι μέχρι 06-05-2025 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού και

& β) εγκρίνει την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 6739/06-03-2024 σύμβασης της υπηρεσίας «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου» κατά 16,67 %, δηλαδή για δύο (2) μήνες από την λήξη της, ήτοι μέχρι 06-05-2025 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου