Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.04.07 12:52:32 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.8/6-04-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **108/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος_Ομάδα Β: «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Στα Σπάτα σήμερα 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8480/2-04-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν **8 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **5ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος_Ομάδα Β: «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», το γνωμοδοτικό πρακτικό σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης, το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» Ομάδα Β: «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 31-3-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την 17/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ83Ω1Χ-Ι6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποφανθεί για το αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης Π. & Π. Τεχνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «Π. & Π. Τεχνική». Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τακτικό μέλος
3. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, τακτικό μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 α & άρθρο 221 παρ. 11 ζ του Ν.4412/16 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

1) Τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 132.
2) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
3) Το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση»

Στις 4/2/2021 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Π. & Π. Τεχνική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «Π. & Π. Τεχνική» η υπ. αριθ. 2911/4-2-2021 σύμβαση που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Ομάδα Β: «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» με συμβατικό χρόνο παράδοσης έως 4/4/2021.

Στις 19/3/2021 η ανάδοχος εταιρία απέστειλε επιστολή (αριθ. Πρωτ: 7080/19.3.2021) ζητώντας

1. Παράταση της σύμβασης, επικαλούμενη δυσκολίες στις συναλλαγές λόγω πανδημίας (COVID 19) και λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Λάρισας που εδρεύει η ανάδοχος εταιρία
2. Αλλαγές σε έξι (6) προσφερόμενα προϊόντα της εν λόγω σύμβασης λόγω αλλαγής μοντέλων από τις κατασκευάστριες εταιρίες

Όσον αφορά στο (1), κρίνουμε ότι ευσταθεί καθώς λόγω της πανδημίας αλλά και του σεισμού στην περιοχή, πράγματι υπάρχει δυσκολία στις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στο (2), υπήρχαν αλλαγές σε τρία (3) προϊόντα που δεν ήταν σύμφωνες με τις προδιαγραφές της υπ'αριθμ 69/2020 μελέτης, της προσφοράς του αναδόχου αλλά και τις ανάγκες του Δήμου και πιο συγκεκριμένα για τα είδη

- Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (μικρότερη χωρητικότητα σκληρού δίσκου και λειτουργικό σύστημα ChromeOS το οποίο δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που έχουν οι υπολογιστές στο δίκτυο του Δήμου μας)
- Οθόνη σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσφερόμενη αντίθεση 1000:1, ενώ η προδιαγραφή ήταν 3000:1
- Προτζέκτορας LCD OPTOMA, ενώ υπήρχε καινούργιο μοντέλο της εταιρίας EPSON (EPSON είχε προσφέρει ο ανάδοχος στην αρχική προσφορά του)

Κατόπιν τούτου η επιτροπή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ανάδοχο και του εξέθεσε τις αιτιάσεις της.

Ο ανάδοχος τις δέχτηκε και στις 30.3.2021, απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νέα επιστολή (αριθ. Πρωτ: 7833/30.3.2021)όπου συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις της επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή δέχεται

1. Την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ. αριθ. 2911/4-2-2021 σύμβασης για δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 3/6/2021.
2. Τις αλλαγές των μοντέλων των προσφερόμενων προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. Πρωτ: 7833/30.3.2021 επιστολή του Αναδόχου

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ. αριθ. 2911/4-2-2021 σύμβασης για δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 3/6/2021 και

2.Εγκρίνει τις αλλαγές των μοντέλων των προσφερόμενων προϊόντων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. Πρωτ: 7833/30.3.2021 επιστολή του Αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **108/2021.**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ