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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6ης Συνεδρίασης Με Τηλεδιάσκεψη της 

21ης Μαρτίου 2023 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.064/2023 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 4 μήνες. 

Στα Σπάτα σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη & ώρα 5:00 μ.μ. το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Συνεδρίαση Με 

Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α΄136) με κάθε 

πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη συμμετοχή αρχικά των 28 μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.7474/15-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου 

Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

184 του Ν. 4635/19. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη 
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 3. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ 4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου 
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 5. Κουτρουμπίνης Βασίλειος του Νικολάου 
6. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου   
7. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου   
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου   
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία   

10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου   
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά   
12. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη   
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου   
14. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου   
15. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος   
16. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου   
17. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου   
18. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία   
19. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου   
20. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ   
21. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου   
22. Κατής Στέφανος του Δημητρίου   
23. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου   
24. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου   
25. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου   
26. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη   
27. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη   
28. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη   
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν στην 

Τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέκας Γεώργιος & Γκέλιας Δονάτος. 
Πριν την ψηφοφορία του 1ου Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος αποχώρησαν από την 
Τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Φράγκου Ελένη & Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη.  
Πριν την ψηφοφορία του 2ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε στην Τηλεδιάσκεψη 
η Δημοτική Σύμβουλος κα Ιωαννίδου Σπυριδούλα και πριν την ψηφοφορία του 15ου Θέματος 
προσήλθε ο κ. Κουτρουμπίνης Βασίλειος. 
Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. 
Τούντας Αθανάσιος. 

ΑΔΑ: ΡΛΜ7Ω1Χ-8ΟΑ
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Εισηγήθηκε το 23ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης. 

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 16478/17-05-2019 σύμβαση υποκατάστασης ανατέθηκε 

στην υποκατάστατο ανάδοχο ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. και με την αριθ. πρωτ. 8930/28-03-2022 σύμβαση 

υποκατάστασης ανατέθηκε στην υποκατάστατο ανάδοχο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  η 

ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ¨.   

Με την υπ’ αριθ. 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκριθεί ο 6ος Α.Π.Ε. του 

έργου και είχε δοθεί παράταση έως την 14 Ιουλίου 2021. Με την υπ’ αριθ. 302/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/11/2021 και με την 

439/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 

14/03/2022.  Επίσης με την 52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση 4 

μηνών ήτοι μέχρι τις 14/07/2022 και με την 304/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε 

δοθεί παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 14/11/2022. Επιπλέον με την 466/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι τις 14/03/2023.  

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6580/9-03-2023 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως 

του έργου κατά 4 μήνες μέχρι 14-07-2023. Σημειώνεται ότι οι  λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο 

ανάδοχος αφορούν την ολοκλήρωση λίγων εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του έργου και τις 

εργασίες δοκιμών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου οι οποίες δεν δύναται να 

πραγματοποιηθούν αφού δεν έχει συνδεθεί το έργο ακόμα με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.  

H Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου 

και συνηγορεί για παράταση των 4 μηνών ήτοι μέχρι 14-07-2023.  

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε  υπόψη τις 

προαναφερθείσες διατάξεις , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι την 14-07-2023. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό 064/2023. 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 

  Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
  Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
  Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ 
  Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 
  Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
  Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
  Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου 
  Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
  Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου 
  Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη 
  Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
  Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 
  Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
  Δούρος Σωτήριος του Χρήστου 

 Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 
 Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου 

Ακριβές Απόσπασμα Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατής Στέφανος του Δημητρίου 

 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου 
 Κουτρουμπίνης Βασίλειος του Νικολάου 

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου 
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου 
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη 
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 
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