

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 12<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης της  
8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.160/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».**

Στα Σπάτα σήμερα **08** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα **Πέμπτη** & ώρα **6:30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**16340/1-6-2023** έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Απόντος του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος** λόγω κωλύματος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά **22 μέλη** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
7. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
8. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
9. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
10. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
11. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
12. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
13. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
14. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
15. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
16. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
17. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
18. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
19. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
20. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
21. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
22. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
2. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
3. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
4. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
5. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
6. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
7. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
8. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
9. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
10. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
11. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παραχεράκης Ιωάννης, Πανούσης Ευάγγελος, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Φύτρος Αντώνιος, Μποτζίολής Δημήτριος, Κουτρομπίνης Βασίλειος & Αναγνωστοπούλου Δήμητρα.

Μετά την διαδικασία των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατίκης Χαράλαμπος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

**Εισηγήθηκε το 22<sup>ο</sup> Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Τούντας Αντώνιος.**

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 16080/01.06.2022 Συμφωνητικό ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο: **«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»** στην εταιρεία **“LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.”**

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του παραδοτέου «Π3-Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη» (Δραστηριότητα 4) λήγει στη 01/05/2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 59/09.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθ. πρωτ. 3722/09.02.2023 τροποποίηση συμφωνητικού.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 11022/20.04.2023 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραδοτέου Π3 έως 01/07/2023. Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος, αφορούν στην καθυστέρηση λήψης ικανού αριθμού απαντήσεων στις έρευνες ερωτηματολογίων αποκαλυπτόμενης και δεδηλωμένης προτίμησης, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας, καθώς και η ύπαρξη καθυστερήσεων ανταπόκρισης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Τροχαία σε αιτήματα δεδομένων που επηρέασαν τον χρονοπρογραμματισμό της ανάπτυξης του κυκλοφοριακού προτύπου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Άρθρο 216 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 33 του Ν.4608/2019
2. Το Άρθρο 217 του Ν.4412/2016
3. Την Παρ. 1 του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 34 του Άρθρου 22 του Ν.4441/2016
4. Την Απόφαση με αριθ. 135/2022 του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος περί συγκρότησης ομάδας εργασίας του Δήμου για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου»

Η ομάδα εργασίας του Δήμου θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση ή μη της προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω παραδοτέου Π3 της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 01/07/2023.

Ως εκ τούτου, παρατείνονται και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των μετέπειτα παραδοτέων ως εξής:

- Το Π4 παραδίδεται μέχρι τις 1 Αυγούστου 2023
- Το Π5 παραδίδεται μέχρι τις 1 Οκτωβρίου 2023
- Το Π6 παραδίδεται μέχρι τις 1 Ιανουαρίου 2024

#### **ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω παραδοτέου Π3 της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 01/07/2023.**

**Επιπλέον παρατείνονται και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των μετέπειτα παραδοτέων ως εξής:**

- Το Π4 παραδίδεται μέχρι τις 1 Αυγούστου 2023
- Το Π5 παραδίδεται μέχρι τις 1 Οκτωβρίου 2023
- Το Π6 παραδίδεται μέχρι τις 1 Ιανουαρίου 2024

της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 160/2023.**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

*Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου*

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
 Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου  
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
 Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη  
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
 Γκέλιας Δονάτος του Ηλία  
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου  
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου  
 Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου  
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου  
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ  
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
 Κατής Στέφανος του Δημητρίου  
 Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου  
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου  
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη  
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη  
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου