

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.24/18-08-2021 διά περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **310/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2019-2020».

Στα Σπάτα σήμερα 18 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9.00 π.μ. και ώρα λήξης 13.00 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 22502/13-08-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι δήλωσαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ψήφο τους, για τα θέματα της διά περιφοράς συνεδρίασης, τα πέντε (5) τακτικά μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η εισήγηση έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, σήμερα 11/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΠ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ.11, του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΧΚ5Ω1Χ-02Ε), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθ. πρωτ. 16734/22-06-2021 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος έτους 2019-2020**» και συγκεκριμένα τα είδη της κατηγορίας 1 Προστασία των χεριών, της κατηγορίας 2 Προστασίας της κεφαλής, της κατηγορίας 3 Προστασία προσώπου & οφθαλμών και της κατηγορίας 6 Άλλα μέτρα προστασίας

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Παπαγεωργίου-Χατζηαντωνίου Μιχαήλ (Τακτικό Μέλος)
2. Γουρνά Δήμητρα (Τακτικό Μέλος)
3. Μακρής Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό Μέλος)

Η επιτροπή παρέλαβε το με αριθ. πρωτ. 21253/02-08-2021 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «CONIK Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο «Για το είδος με α/α 1.1.1 γάντια δερματοπάνινα, η εταιρεία μας είχε προσφέρει το συγκεκριμένο κωδικό σε οpe size. Κατόπιν και συνεννόησης μας, κανονίσαμε να παράξουμε τη συγκεκριμένη ποσότητα που ζητείτε σε Νο.9-12 αλλά λόγω της παραγγελίας τους και λόγω της όλης κατάστασης που έχει προκληθεί από την πανδημία, η οποία έχει επηρεάσει και τις μεταφορές, δεν δύναται να σας παραδώσουμε εντός της προθεσμίας το σύνολο της ποσότητας της σύμβασης για το είδος αυτό παρά μόνο των 2.400 ζεύγη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε stock. Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως εγκρίνετε παράταση της οριζόμενης προθεσμίας του προαναφερόμενου συμφωνητικού με αρ.πρωτ.16734/22-06-2021 γι αυτό το είδος μέχρι την 01/09/2021.»

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του προμηθευτή, το άρθρο 206 παρ.11 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.[...]», το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών λόγω της πανδημίας, συναινεί να χορηγηθεί χρονική παράταση στη με αριθ. πρωτ. 16734/22-06-2021 σύμβαση, μέχρι την 01/09/2021

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1β του Ν.4412/16.

Τα μέλη της επιτροπής

- 1.Παπαγεωργίου-Χατζηαντωνίου Μιχαήλ (Τακτικό Μέλος)
- 2.Γουρνά Δήμητρα (Τακτικό Μέλος)
- 3.Μακρής Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό Μέλος)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2019-2020» μέχρι την 1/09/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **310/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη