

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 28/29-09-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **342/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 26118/24-09-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά 8 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

και έχοντας υπόψη:

1. Την από 22/04/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για τη μελέτη με τίτλο: «Πράξεις Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος».
2. Το με αρ. πρωτ. 24701/10-9-2021 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος σχετικά με το αίτημα παράτασης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης με το συνημμένο σε αυτό ενημερωτικό σημείωμα.
3. Το από 07/09/2021 Πρακτικό Νο 1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22/04/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Τη με αριθμό 300/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ).
5. Τη με αριθμό 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τη μελέτη (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη με τίτλο: «**Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας**» συνολικού προϋπολογισμού **3.199.177,64 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9769.05.002).

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά σε τοπογραφικές εργασίες και στη σύνταξη και κύρωση της Πράξης Εφαρμογής των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στην Π.Ε. 12 και σε τμήματα των Π.Ε. 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της Δ.Ε. Αρτέμιδος (περιοχή Β' κατοικίας) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας σε εκτάσεις συνολικού εμβαδού επιφανείας 2.860 στρεμμάτων περίπου.

Επίσης αφορά στην εκπόνηση μελέτης οδοποιίας, η οποία περιλαμβάνει την οριστική μελέτη οδών σε μήκος 10 περίπου χλμ και σε 17 κυκλοφοριακούς κόμβους στη Λεωφ. Βραυρώνος – Αρτέμιδος, στην εκπόνηση μελέτης σήμανσης, υδραυλικής μελέτης (για την αντιπλημμυρική προστασία της Λεωφ. Βραυρώνος και της ευρύτερης περιοχής της) και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα οδοποιίας, της διευθέτησης ρεμάτων και του δικτύου ομβρίων.

Για την εκπόνηση της μελέτης έχει υπογραφεί η από 22/04/2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, η οποία έχει χρονική διάρκεια τριάντα (30) μήνες και λήγει την 22^α/10/2021.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 24701/10-9-2021 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και το συνημμένο σε αυτό ενημερωτικό σημείωμα, ενώ η μελέτη προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2019, μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για την εκπόνηση της, επειδή έχει υποβληθεί σειρά

προδικαστικών προσφυγών, καθώς επίσης και αιτήσεις αναστολής επί των αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί κανένα ποσό από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Με το με αρ. πρωτ. 24701/10-9-2021 της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης κατά τριάντα (30) μήνες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και αποπληρωμής της μελέτης.

Με το από 07/09/2021 Πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης προτείνεται επίσης να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 22/04/2019 Προγραμματικής Σύμβασης κατά τριάντα (30) μήνες, ώστε να λήγει την 22^α/04/2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση των όρων του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 22/04/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για τη μελέτη με τίτλο: **«Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος»**, η οποία λήγει την 22^α/10/2021, κατά τριάντα (30) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 22^α/04/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/04/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 22/04/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για τη μελέτη με τίτλο: **«Πράξη Εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος»**, η οποία λήγει την 22^α/10/2021, κατά τριάντα (30) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 22^α/04/2024, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/04/2019 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **342/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ