



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



**Απόφαση αριθ. 105/2025**

**Θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμίδος»».**

Στα Σπάτα την 26 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη & ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.43538/20-6-2025 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 20-6-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 24 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
8. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
9. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
10. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
11. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
12. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
13. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
14. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
15. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
16. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
17. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
18. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
19. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
20. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
21. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
22. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
23. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
24. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
2. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
3. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
4. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
5. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

Επίσης προσήλθε στη Συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος.

*Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 10<sup>ο</sup> Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:*

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 29057/28.09.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο “Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” στην εργοληπτική εταιρεία “CTESIBIUS TECHNIKI E.E”.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 28/09/2024.

Με την υπ' αριθ. 166/2024 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε η συμβατική προθεσμία κατά έξι (6) μήνες , δηλαδή έως 28/03/2025. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 67/2025 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε η συμβατική προθεσμία κατά δύο (2) μήνες , δηλαδή έως 28/05/2025.

Με το παραπάνω σχετικό αίτημά του ο ανάδοχος εμπρόθεσμα ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 28/07/2025. Οι λόγοι που ζητείται η παράταση αφορούν την αναμονή σύνδεσης παροχής του έργου με την ΔΕΔΔΗΕ. Οι λόγοι που ισχυρίζεται ο ανάδοχος δεν αποτελούν υπαιτιότητά του, επομένως η Δ/νση ΤΥ συμφωνεί να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, δηλ. έως 28/07/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 28/07/2025.

#### ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,*

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

*Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος κατά δύο (2) μήνες, δηλ. έως 28/07/2025.*

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου  
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου  
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου  
Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου  
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου  
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου