



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Απόφαση αριθ. 28/2026**

**Θέμα: Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 28232/31-07-2024 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022-2023» Ομάδα Β: «Πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης» (πρώην Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), με χρονική διάρκεια έντεκα (11) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εάν αυτό επέλθει πρώτο.**

Στα Σπάτα την 26 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη & ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.12196/20-2-2026 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 20-2-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.

**Διαπιστώθηκε απαρτία**, με την παρουσία αρχικά 23 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
11. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
12. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
13. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
14. Σκαλτση Ειρήνη του Χρυσοστόμου
15. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
16. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
17. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
18. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
19. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
20. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
21. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
22. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
23. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
4. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
5. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

Επίσης προσήλθε στη Συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος Σωτήριος.

*Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 8<sup>ο</sup> Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νομικό Αντώνιο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:*

Μας διαβιβάστηκε το από 09-02-2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, για την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθ. πρωτ.: **28232/31-07-2024** σύμβασης που αφορά την προμήθεια με «**Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022-2023**» Ομάδα Β: «**Πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης**» (πρώην Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), το οποίο έχει ως εξής:

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Στην Αρτέμιδα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Λεωφόρου Καραμανλή (πρώην κτίριο ασυρμάτου), σήμερα 09/02/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης), λιπαντικών και λοιπών συναφών ειδών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 135/02-05-2023 (ΑΔΑ: 63Π6Ω1Χ-ΞΔΜ – Ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ.11, του Ν.4412/2016, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθ. πρωτ.: **28232/31-07-2024** σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022-2023**» Ομάδα Β: «**Πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης**» (πρώην Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, για χρονική διάρκεια είκοσι (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της, ήτοι από 31/07/2024 έως και 31/05/2026.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Ποκιάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
2. Ζωγράφος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3. Δημητρίου Άγγελος Αναπληρωματικός (Γραμματέας)

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη

1. Το άρθρο 201 ν. 4412/2016 - τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
2. το άρθρο 221 παρ.1ξ του νόμου 4412/2016 όπου προβλέπεται ότι «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:..... στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου»
3. το άρθρο 206 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.[...],

4. την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ‘‘Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
5. το άρθρο 2 του συμφωνητικού (ΑΔΑΜ: 24SYMV0152747785 2024-08-09) μεταξύ του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπου αναφέρεται ρητά ότι η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού είναι η 31/07/2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 28232, τότε η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29/05/2026.
6. τα εκδοθέντα τιμολόγια ποσού 98.223,42 €.
7. Το άρθρο της διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 24PROC014540645 2024-04-05 4.5 σύμφωνα με το οποίο «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  
Συγκεκριμένα προβλέπονται ως ρήτρες αναθεώρησης, δηλαδή όροι, βάσει των οποίων δύναται να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση ως προς το αντικείμενό της ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων οι κάτωθι:
  - δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μήνες για τις ομάδες Α και Β και έως τρεις (3) μήνες για την Ομάδα Γ, στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ανεξαρτήτως ανάλωσης ποσοτήτων».
8. το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης
9. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται: i. προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, ούτε ii. γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης καθώς η παρούσα τροποποίηση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16

#### ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

υπέρ της παράτασης της με αριθ. πρωτ.: **28232/31-07-2024** σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022-2023**» Ομάδα Β: «**Πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης**» (πρώην Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με χρονική διάρκεια έντεκα (11) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εάν αυτό επέλθει πρώτο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 28232/31-07-2024 σύμβαση.

Το παρόν διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1β σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 με ΑΔΑΜ: 24SYMV0152747785 2024-08-09.

#### Τα μέλη της επιτροπής

1. Ποκιάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
2. Ζωγράφος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3. Δημητρίου Άγγελος Αναπληρωματικός (Γραμματέας)

#### ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,*

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**3<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ****26 Φεβρουαρίου 2026**

*Εγκρίνει τη χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ.: 28232/31-07-2024 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2022-2023» Ομάδα Β: «Πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης» (πρώην Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), με χρονική διάρκεια έντεκα (11) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εάν αυτό επέλθει πρώτο.*

*Ψήφισε «λευκό» η Δημοτική Σύμβουλος κα Τσιγκούλη Μυρτώ.*

*Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:*

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

*Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη*

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
 Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου  
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
 Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου  
 Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
 Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
 Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου  
 Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου  
 Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.  
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου