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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

                 Απόφαση αριθ. 133/2025 

Θέμα: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».          

Στα Σπάτα την 5 Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη & ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα 

σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό 

πρωτ.53054/1-8-2025 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του 

Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

με το από 1-8-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του 

ν. 3852/2010 (Α΄87).  

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος. 

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 21 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της Συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 1. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου 

2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 2. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 

3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου 3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 

4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ 4. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 

5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη 5. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου 

6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 

7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 7. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου 

8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 8. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 

9. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου   

10. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη   

11. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου   

12. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου   

13. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου   

14. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου   

15. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος   

16. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου   

17. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου   

18. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου   

19. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου   

20. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.   

21. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου   

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα 

Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου. 

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κα 

Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέκας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος και Φύτρος Αντώνιος. 

ΑΔΑ: ΨΜΒ8Ω1Χ-ΚΟΝ
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 6ο  Θέμα της Ημερήσιας 

Διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε 

τα κάτωθι:  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’αριθ.πρωτ. 22018/18.07.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο 

ανατέθηκε το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” στην εργοληπτική εταιρεία “AS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ”.   

2. Την με αρ. 17/2025 απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του 

έργου λήγει στις 18/05/2025. 

3. Την υπ’αριθ.πρωτ. 27986/06.05.2025 αίτηση αναδόχου περί παράτασης περαίωσης του έργου 

για έξι (6) μήνες λόγω διαδικασιών σύνδεσης της ΔΕΔΔΗΕ με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.   

4. Το ότι, η διαδικασία σύνδεσης της ΔΕΔΔΗΕ με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού δεν αποτελεί 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Προτείνεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) να 

δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 

Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” έξι (6) μήνες, δηλ. έως 18/11/2025.  

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις 

προαναφερθείσες διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” έξι (6) μήνες, δηλ. έως 18/11/2025. 

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανάκης Δημήτριος, για τους λόγους που αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
  Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη  Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου 
  Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ 
  Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
  Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 
 Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου 
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου 
 Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου 
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 
 Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου 
 Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος 
 Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου  
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 
 Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου 
 Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου 
 Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ. 
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

 

ΑΔΑ: ΨΜΒ8Ω1Χ-ΚΟΝ
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